

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 0	\$ 0	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador:		
Unidad:		
Valor base: ()		
Valor proyectado: ()		
Valor actual del indicador: 0 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 0	\$ 0	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador:		
Unidad:		
Valor base: ()		
Valor proyectado: ()		
Valor actual del indicador: 0 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar los servicios higienicos en Puerto Viejo		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se remodelaron el 100% de la duchas y esta obra finalizo.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 694000	\$ 694000	\$ 694000
Indicador y valor actual		
Indicador: obras		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/06/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 2 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Puerto Viejo		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se refaccionarán las duchas existentes a nuevo. obra que ya finalizo.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Restauración del Edificio de la Cooperativa		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se esta en proceso de licitación con la Empresa.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 2315475	\$ 2315475	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: El avance de obra que tengamos.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 35 (31/03/2017)		
Valor proyectado: 75 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Recuperación del Local		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Todavía no se a podido recuperar. se esta en proceso.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Proyecto Mas Local v.Contribuir as una cultura ambiental.		
Grado de avance %	95	
Descripción de la ejecución	Se avanza de acuerdo a lo previsto y de acuerdo al calendario, se esta en las etapas finales del proyecto.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: de acuerdo al cronograma elabora previamente.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 40 (20/03/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 95 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Difundir propuestas.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Eso se hizo en tiempo y forma	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 0	\$ 0	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador:		
Unidad:		
Valor base: ()		
Valor proyectado: ()		
Valor actual del indicador: 0 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio San Javier

Avance del objetivo 7.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Lograr una mejora en el hábitat y en la calidad de vida de los ciudadanos.		
Grado de avance %	90	
Descripción de la ejecución	Se pudo lograr concretar lo proyectado. Todo se hizo en tiempo y forma y como esta previsto.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1056256	\$ 1056256	\$ 1056256
Indicador y valor actual		
Indicador: Apoyo en el area Social, Cultural y Deportivo y de otra indole.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 20 (01/03/2017)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 10 (26/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyo a eventos y espectaculos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se dio apoyo a los principales eventos llevados a cabo.	
Apoyo en materiales y en construcciones.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se dio tramite con apoyos para la mejora del Abitad de los vecinos.	

Municipio San Javier

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	12
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	12
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	