

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

#### Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de vecinos, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio-comunitarias de la localidad.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	<p>El Municipio de La floresta colaboró con eventos tales como la Noche Blanca en la mejora del espacio público donde se desarrolló la actividad, colaboró con inspectores de tránsito y permisos para puestos de venta; Fiesta de la corbina en la cual se brindó audio, escenario, luces y grupos musicales; 80 años de Jaureguiberry apoyando con luces, consola, escenario y audio.</p> <p>También se colaboró con Ligas de Fomento y comisiones, entre ellas la Liga de Fomento de San Luis con préstamo de escenario y sillas, Comisión de Santa Ana, Comisión de Las Vegas Sur y Lomas de Solís y la Liga interbalnearia de bochas.</p> <p>Finalmente se apoyaron a instituciones como Escuelas y Liceos entre ellos Escuela de Santa Lucía del Este, Escuela Cuchilla Alta, Escuela de San Luis y Liceo de La Floresta colaborando con préstamo de escenario, luces, amplificación e inspectores de tránsito.</p>	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 142000	\$ 0	\$ 247417
Indicador y valor actual		
Indicador: 20		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 20 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Promoción de agenda cultural local y apoyo a eventos locales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>Nuestro Municipio promueve la agenda cultural y eventos intentando apoyar las solicitudes que sean planteadas por las ligas, comisiones, instituciones y grupos que realizan eventos, para así facilitar su desarrollo e involucrarse en las propuestas que se traen a nuestra jurisdicción.</p>	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Promoción de propuestas de deportes comunitario y la mejora de espacios deportivos locales. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc. Fomentar el desarrollo de actividad física y el deporte en la localidad.		
Grado de avance %	10	
Descripción de la ejecución	El Municipio se involucró en propuestas de deporte y colaboró con inspectores de tránsito, préstamo de escenario y sillas. Entre estas se encuentra actividad deportiva en el balneario de Guazuvira. También pensado en la promoción del deporte en la zona se instalaron juegos saludables al aire libre.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 60000	\$ 54000	\$ 6000
Indicador y valor actual		
Indicador: 10 actividades		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales.		
Grado de avance %	10	
Descripción de la implementación	Apoyo a actividad deportiva en el balneario de Guazuvira y colocación de juegos saludables.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Señalizar con carteleria adecuada distintos puntos de interes de la localidad. Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalizacion existentes.		
Grado de avance %	7	
Descripción de la ejecución	En el marco de carteleria se trabajó en la colocacion de carteles de Gestion Ambiental, con el fin de la proteccion de espacios públicos, franja costera y la prevencion de incendios en la zona. Tambien se indetificaron las respectivas bajadas de playas de los balnearios.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 75000	\$ 69959	\$ 5041
Indicador y valor actual		
Indicador: 15		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 15 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 50 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Colocacion de nomenclator.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Intentar contar con los elementos necesarios para la realización de tareas de la cuadrilla, funcionarios administrativos y apoyo a las peticiones de la Ejecutora 2c de La Floresta para mejorar su funcionamiento e intentar que sus actividades impacten en el mejoramiento de nuestra zona, la misma situación es dada para el corralon de Gestión Ambiental de La Floresta.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 246000	\$ 0	\$ 554167
Indicador y valor actual		
Indicador: Uniformes, herramientas y combustible 200		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 200 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Equipamiento para cuadrilla y funcionarios administrativos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Compra de herramientas y elementos necesarios para la actividad de la cuadrilla y funcionarios administrativos. Entre estas herramientas se destaca la compra de una cortadora de hormigon para uso de la ejecutora 2c de La Floresta, y la compra de una camioneta para el funcionamiento del Municipio.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 4.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Colaborar y apoyar a la comunidad en general ante situaciones extremas.		
Grado de avance %	4	
Descripción de la ejecución	Nuestro municipio esta abierto e intenta colaborar con situaciones extremas en la zona asi como tambien brindar apoyo a personas y familias que sean afectadas por siniestros y se encuentren en situacion de vulnerabilidad.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 218910	\$ 210910	\$ 8000
Indicador y valor actual		
Indicador: Situaciones extremas		
Unidad: Pesos Uruguayos		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 218910 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 8000 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Situaciones de emergencia		
Grado de avance %	4	
Descripción de la implementación	Colaboracion con 3 metros de tosca para casa precaria en situacion de vulnerabilidad y apoyo con agua para consumo de los operarios de bomberos que trabajaron en los distintos incendios de la zona.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 4.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Colaborar y apoyar a la comunidad en general ante situaciones extremas.		
Grado de avance %	4	
Descripción de la ejecución	Nuestro municipio esta abierto e intenta colaborar con situaciones extremas en la zona asi como tambien brindar apoyo a personas y familias que sean afectadas por siniestros y se encuentren si situacion de vulnerabilidad.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 218910	\$ 210910	\$ 8000
Indicador y valor actual		
Indicador: Situaciones extremas		
Unidad: Pesos Uruguayos		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 218910 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 8000 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Situaciones de emergencia		
Grado de avance %	4	
Descripción de la implementación	Colaboracion con 3 metros de tosca para casa precaria en situacion de vulnerabilidad y apoyo con agua para consumo de los operarios de bomberos que trabajaron en los distintos incendios de la zona.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan. Instalar elementos de climatización para un mayor confort de los funcionarios y usuarios de los servicios que se brindan. Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones, o informes de interés general.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	El Municipio de La Floresta busca mejorar el funcionamiento de los locales municipales y la atención a la ciudadanía mejorando los lugares físicos de atención, se incluyen también gastos en traslados, combustible para recorrida y comisiones. Se intenta brindar un ambiente de calidad para reuniones incurriendo en gastos de protocolo.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 241106	\$ 0	\$ 358749
Indicador y valor actual		
Indicador: Equipamiento general		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 30 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Equipamiento de locales Municipales		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Compra de mobiliarios, sillas, equipos de informática y climatización. Gastos de combustible para el funcionamiento del municipio, mensajería y gastos de protocolo.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante señalización vial.		
Grado de avance %	6	
Descripción de la ejecución	Se busca la colaboración e intentar mantener el orden y seguridad en el tránsito colaborando con inspectores, prestamos de cintas de pare, balizas y cartelería.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 22000	\$ 20600	\$ 1400
Indicador y valor actual		
Indicador: Cintas, conos, pintura, etc. 10 Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 10 (31/12/2017)  Valor actual del indicador: 6 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cartelería de tránsito en el marco de los planes locales de movilidad.		
Grado de avance %	6	
Descripción de la implementación		



## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Recuperacion de espacios publicos deteriorados. Mejora de los existentes.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	En relacion a la recuperacion de espacios publicos y mejora de los existenes el municipio participo en la precuperacion del pasaje del puente El Bagre del balneario de San Luis, plazas Costa Azul, espacios de feria, bajadas de luz para paseos de compra nocturnos, mejora de espacios verdes, recuperacion de espacio recreativo en arroyo Sarandi y bajadas de playa.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 0	\$ 909852
Indicador y valor actual		
Indicador: 10		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Equipamiento y/o mejora de espacios publicos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Compra de madera para plazas, bajadas de playa y puentes, articulos de electricidad para bajadas de luz y materiales de construccion en general.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 8.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía. Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.		
Grado de avance %	43	
Descripción de la ejecución	Se intenta mantener los locales en forma adecuada, realizando mantenimientos y mejorando su calidad.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 250000	\$ 141926	\$ 108074
Indicador y valor actual		
Indicador: Reparaciones varias que se requieran		
Unidad: Pesos Uruguayos		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 250000 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 108074 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Readecuación de locales		
Grado de avance %	43	
Descripción de la implementación	Compra de pinturas para los locales, artículos eléctricos, mallas para sombra, postes y mobiliario.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramienta de trabajo funcionen de forma adecuada.		
Grado de avance %	12	
Descripción de la ejecución	El municipio busca mantener la maquinaria y los elementos de trabajo de forma adecuada reparando lo que sea necesario y realizando su respectivo mantenimiento.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 484178	\$ 428773	\$ 55405
Indicador y valor actual		
Indicador: Mantenimiento, Compra de maquinaria, combustible, etc.		
Unidad: Pesos Uruguayos		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 484178 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 55405 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de maquinaria y herramientas.		
Grado de avance %	12	
Descripción de la implementación	Se colaboró con repuestos, arreglos, mantenimiento y solicitudes varias de parte de la Ejecutora 2c de La Floresta, mantenimiento de maquinaria de la cuadrilla, service de vehiculos para corralon de Gestion Ambiental La Floresta.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 10.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Fortalecer el funcionamiento del gobierno municipal, mediante la implementación de protocolos para la elaboración de actas, resoluciones y rendiciones de cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el gobierno municipal. Mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan Plazas de barrio, el plan de Forestación y el de plantación floreales planificados y acordados en el marco de los comités de gestión.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1549399	\$ 1549399	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Mantenimientos de pavimentos, alumbrado, plan de intervenciones en plazas de barrios y plantación de arbolado y florales.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (26/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones de plazas de barrio, arbolado y florales.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

## Municipio La Floresta

### Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	18
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	18
<b>Finanzas Municipales</b>	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	2282672
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	1454036
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	828636
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	230447
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	