

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Instar a la oficina competente de la Intendencia de Cerro Largo, la regularización de tierras y terrenos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se abrieron cuatro expedientes nuevos a lo largo del año, con el motivo de la prescripción de deudas del padrón, es el primer paso para iniciar la regularización del terreno.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 270300	\$ 270300	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Trámites realizados, iniciados y elevados a la Oficina de Regularización de Tierras.		
Unidad: Expedientes		
Valor base: 3 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 6 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 7 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestionar y promover trámites de regularización de tierras y terrenos en la localidad de Plácido Rosas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones (dos) con la Oficina de Tierras y Terrenos de la ICL, y los vecinos. 2. Expedientes de prescripción de deuda (cuatro). 3. En una de las visitas de la Oficina de Regularización de Tierras y Terrenos, el agrimensor realizó mediciones de los trámites iniciados en la gestión anterior (diecinueve). 4. La asesora legal del municipio acompaña a la audiencia por auxilioria de pobreza. 5. Las administrativas del municipio acompañan en el proceso con el fin de mantener informado a los interesados. 	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Gestionar y promover planes de viviendas nucleadas en la localidad.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó la gestión directamente en la mesa del MVOTMA, en el consejo de Ministros el día 10 de Julio en la ciudad de Melo.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 300	\$ 300	\$ 115
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de acciones realizadas: Notas, Exp., Actas del consejo, e-Mail.		
Unidad: Tramites		
Valor base: 1 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 2 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestionar la construcción de viviendas para la localidad de Plácido Rosas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1. Se confecciono un legajo. 2. Se entregó a la Sra. Ministra del MVOTMA.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y mantenimiento de calles, cunetas, desagües y alumbrado público.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó mejoras en las principales vías de circulación de la localidad, este año se priorizó el ingreso Gral. Artigas (incluido en el proyecto Dragón se integra ganador del llamado más local V de Uruguay integra - OPP). También se realizó mantenimiento de calles que así lo requirieron, acondicionamiento y alumbrado hacia el parque municipal Paso del Dragón donde esta la playa. Se trabajó en desagües, principalmente en aquellos sectores con problemas en épocas de lluvias.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1200000	\$ 1200000	\$ 1231200
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de cuadras, metros de cunetas o desagües construidos o reparados, número de focos de iluminación.		
Unidad: Cuadras		
Valor base: 15 (31/03/2017)		
Valor proyectado: 45 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 48 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Acondicionamiento de calles y estructuras asociadas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gral. Artigas (Diez cuadras), bitumen, alumbrado, cunetas y desagües. 2. Juan Rosas tramo calle Treinta y Tres y Parque Municipal Paso del Dragón (cuatro cuadras), bitumen. 3. Alumbrado en Gral. Artigas y Juan Rosas desde calle La Balsa hasta Parque Municipal Paso del Dragón (seis cuadras). 4. Reparación del alumbrado en calle Juan Rosas (siete cuadras). 5. Juan Rosas ensanchamiento entre Ferrocarril y Las Tropas (una cuadra). 6. Se realizó re-perfilado y bacheo en varias cuadras de la localidad (veinticinco), con pases de agua y cunetas. 7. Canal de agua Gral. Artigas y 19 de Abril. 8. Canal de agua en Riccetto y La Balsa. 9. Desagüe en Riccetto y Tacuarí. 	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 1.4

Descripción del objetivo y su implementación		
Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento y sitios de interés históricos y turísticos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se trabajó a lo largo de todo el año en mantenimiento, limpieza y mejoras en los espacios públicos y estructuras asociadas, así como en los sitios de interés histórico: Parque Lineal, Plazoleta Luisa Larrosa, Parque Achiras, Plazoleta Juan Rosas, Parque Municipal Paso Dragón, y plaza Plácido Rosas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 450000	\$ 450000	\$ 473432
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje del área de trabajo en Espacios públicos (considerando 11330m2 como el 100%)		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 1 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de espacios públicos: áreas verdes, de esparcimiento, de interés histórico turístico.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza periódicamente mantenimiento y limpieza de espacios públicos. 2. Se concretó parque lineal de ingreso en calle Gral. Artigas. 3. Colocación de cartelería informativa en espacios públicos. 4. Reposición de árboles en espacios públicos. 5. Re-iluminación de la plaza Plácido Rosas. 6. Delimitación de los Higueros de la flia. Rosas 7. Colocación de batería de juegos infantiles en parque Achiras. 8. Se colocaron más bancos en espacios públicos. 9. Acto 19 de Abril en solar Juan Rosas. 	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente funcionamiento del MPR.		
Grado de avance %	75	
Descripción de la ejecución	Se concretó la oficina para el funcionamiento del municipio, esta funciona diariamente con atención al público y demás actividades correspondiente. Se concretó la compra y está el material para construir el tinglado para la protección de la maquinaria.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1400000	\$ 1400000	\$ 138800
Indicador y valor actual		
Indicador: Área disponible para el MPR.		
Unidad: Metro cuadrado		
Valor base: 0 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 36 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construcción del Municipio sede de Plácido Rosas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1. Ubicación y puesta en funcionamiento el contenedor para oficina. 2. Compra de equipamiento para ofician. 3. Compra de material para Tinglado y Deposito.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 2.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Capacitar al personal, con el fin de ofrecer un mejor servicio.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se buscaron oportunidades y se enviaron de acuerdo a la necesidades al personal (funcionarios) a las instancias de capacitación.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 16000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de Personal Capacitado.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 30 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Talleres y Jornadas de capacitación.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1. Seguridad e higiene laboral (17/03), conjuntamente ICL - 9 funcionarios. 2. Curso de Motocierrista (16/06), conjuntamente FAS - 2 funcionarios. 3. Mirada ciudadana, fortalecimiento en el trabajo de municipios (06/08, y 18/09) - 9 funcionarios. 4. Prevención en incendios (29/11), conjuntamente FAS - 3 funcionarios.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Crear una agenda de las actividades sociales, culturales y deportivas con el fin de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	La agenda no se logró de la forma esperada, pero se tiene un calendario de actividades para trabajar con las asociaciones civiles con el fin de promover las mismas a nivel de la localidad y zonas de influencia.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 246000
Indicador y valor actual		
Indicador: Número de actividades realizadas con apoyo del municipio.		
Unidad: Actividades		
Valor base: 0 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 5 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 16 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Agenda de actividades sociales, culturales y deportivas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carnaval 2017 - MEVIR 2. Festival de Domas y Folclore de la Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón 2017 (Edición N°15). 3. Deportivo Dragón. 4. Criollas Esc. 29. 5. Salón de MEVIR. 6. Raíd Club Olimar de Río Branco. 7. Fiesta de Esc. Vargas. 8. Campeonato de la Liga Regional Vergareense de Fútbol. 9. Festival de Música Tropical de Vergara (3ª edición). 10. Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón y Esc. 29 en la fiesta de los Pagos de Cerro Largo. 11. Cerro Largo es Teletón. 12. Cantinas en Primavera, Fiesta para adultos mayores. 13. Festival a Orillas del Río Tacuarí (8ª edición). 14. Criollas Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón conjuntamente Esc. 29 (4ª edición). 16. Lanzamiento temporada de Verano, realizado por el MPR. 	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se ejecutó el plan de limpieza de la localidad, limpieza de vía pública, residuos domiciliarios, residuos industriales.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 111000
Indicador y valor actual		
Indicador: Jornadas dedicadas a la recolección de residuos y limpieza de vía pública.		
Unidad: Día		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 140 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 142 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Recolección de residuos y limpieza de la vía pública.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recolección de Residuos domiciliarios Lunes, Miércoles y Viernes. 2. Recolección de Planta Paso del Dragón. 3. Limpieza y mantenimiento de espacios públicos. 4. Limpieza y mantenimiento, locales de diferentes asociaciones civiles. 5. Mejoras y colocación de tachos para residuos. 	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 4.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir con las políticas en salud departamentales y nacionales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se logró concretar un taller, a consecuencia de la demanda generada por la Esc. 29 para los adolescentes.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 470	\$ 470	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de usuarios.		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 25 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Contribuir con las políticas de salud.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1. Taller "Más información, menos riesgo", de información y prevención de drogas comunes. Conjuntamente Ciclo Básico Rural y escolares, en Esc. 29.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 4.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir en la reparación o construcción de viviendas para familias en situación de pobreza.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se reciben las solicitudes y realiza una evaluación para posteriormente concretar la donación, priorizando la necesidad de baños.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 150000	\$ 150000	\$ 18000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de familias beneficiadas.		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 5 (09/01/2017)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 10 (18/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Detección y contribución de materiales para viviendas de familias vulnerables.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1. Recepción de la solicitudes. 2. Evaluación de las mismas. 3. Donación para construcción y/o reparación de baños de familia en situación de pobreza. 4. Donación en materiales de construcción para reparación de viviendas.	

Municipio Plácido Rosas

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	12
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	12
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	3771070
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	2849713
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	370796
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	no