

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Instar a la oficina competente de la ICL, la regularización de tierras y terrenos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se trabajo en los expedientes iniciados. La Oficina de Regularización de Tierras realizo la firma de planos (24/01/2018) se realizaron firmas para la demanda de adquisicion (04/04/2018) para luego pasar a las audiencias de auxilioria de pobrezas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50001	\$ 50000	\$ 1500
Indicador y valor actual		
Indicador: Seguimiento de Tramites realizados, iniciados, y elevados a la Oficina de Regularización de Tierras		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (22/02/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestionar y promover tramites de regularización de Tierras y Terrenos en la localidad de Plácido Rosas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1) Reunión con oficina de Regularizan de Tierras y Terrenos de ICL con Vecinos 2) Firma de Planos 3) Firmas para demandas de adquisición 2) Audiencias auxilioria de Pobrezas 3) La Asesora de Municipio acompaña las audiencias 4) Administrativas de Municipio acompañan el proceso con el fin de mantener informado a los interesado.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y mantenimiento de calles, cunetas, desagües y alumbrado público.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	<p>Se realizaron mantenimiento de calles, cunetas, desagües y alumbrado publico.</p> <p>Se colocaron 6 luminarias auto - suficiente en Av. Aparicio Saravia, dentro del Proyecto Vergara Sustentable y la Región..</p> <p>El Consejo del Municipio firmo resolución para compra de luminarias LED para recambio y extensión del alumbrado publico.</p>	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 2500000	\$ 2500000	\$ 2000000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de cuadras acondicionadas, metros de cuentas y desagües, número de focos de iluminación.		
Unidad: Cuadras		
Valor base: 0 (22/02/2018)		
Valor proyectado: 15 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 25 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Acondicionamiento y estructuras asociadas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perfilado de calles (15 cuadras) 2) Bacheo en calles que lo requirieron (10 cuadras) 3) Limpieza y reparación de cunetas y desague 4) Colocación de caños 5) Reparación del sistema recolector de aguas residuales 6) Reparación en alumbrado publico (Terminales) 7) Colocación de luminarias auto-suficiente en Av. Aparicio Saravia 	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento, y sitios de interés culturales/ históricos/ turísticos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	<p>Se trabajo en la mejora de las áreas verdes, sitios de interés cultural/histórico/turístico.</p> <p>Se realizo limpieza y mantenimiento de distintos espacios publico.</p> <p>Se restauro la capilla San Luis Gonzaga, y se acondiciono un salón multiuso donde se realizan allí varias actividades por parte del Municipio y las distintas asociaciones civiles.</p> <p>Se creo un salón Municipal en el parque Paso del Dragón.</p> <p>Se habilito batería de baños con duchas en la playa.</p> <p>Se colaboro con el mantenimiento en predios de distintas asociaciones civiles e instituciones publica.</p>	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 500000	\$ 500000	\$ 1800000
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje del área de trabajo (considerado 11330 m2 como el 100%)		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (22/02/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de áreas verdes, de esparcimiento, y de interés cultural/ histórico/ turístico.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>1) Limpieza y mantenimiento de espacio publico</p> <p>2) Restauración de la capilla San Luis Gonzaga, restauración de salón multiusos.</p> <p>3) Construcción de Salón Municipal en Parque Paso del Dragón</p> <p>4) Habilitación de baños con ducha.</p>	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente funcionamiento del Municipio.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se construyo tinglado para albergar maquinas y vehículos municipales. Se realizaron mejoras en el predio del municipio como desagües, mejoramiento en la red lumínica del entorno y construcción de pergola para mejor vista de la oficina.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 500000	\$ 500000	\$ 252080
Indicador y valor actual		
Indicador: Área disponible para el MPR		
Unidad: Metro cuadrado		
Valor base: 36 (22/02/2018)		
Valor proyectado: 85 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 85 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Sede del Municipio de Plácido Rosas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1) Construcción de tinglado 2) Desagues 3) Reparación y mejoras en red lumínica 4) Construcción de pergola 5) Compra de refrigerador para oficina	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 2.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Capacitar al personal, para brindar más y mejores servicios.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se brindo la oportunidad a funcionarios al acceso a distintas capacitaciones para el mejor desempeño laboral.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 10000
Indicador y valor actual		
Indicador: Calidad del personal capacitado		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 50 (02/01/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Talleres y jornadas de capacitación.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1) Capacitación por el FIGM/OPP en compra estatal a Secretaria. 2) Capacitación a tres funcionarios (Chofer Camion) a través del Municipio de Vergara. 3) Un funcionario por INEFOP en Mantenimiento de Maquinarias. 4) 2 funcionarios se capacitaron Laboral Informática por academia Mario Rodriguez	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Llevar adelante una agenda de actividades sociales, culturales y deportivas con el fin de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se trabajo conjuntamente con las Asociaciones Sociales y Civiles apoyando a las actividades realizadas. Se gano el llamado de Uruguay Integra de OPP de Agendas Municipales para la Cultura, donde se realizaron talleres con la comunidad para diseñar dicha agenda. Se realizo el lanzamiento de la Temporada de Verano 2019 en Parque Paso del Dragón, contando con varias actividades deportivas y musicales. Se hizo reconocimiento por parte del Municipio a los Deportistas del año.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 400000	\$ 400000	\$ 325000
Indicador y valor actual		
Indicador: Número de actividades realizadas con apoyo del municipio o realizadas por el municipio.		
Unidad: Actividades		
Valor base: 0 (02/01/2018)		
Valor proyectado: 15 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 25 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Agenda de Actividades, Sociales, Culturales y Deportivas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>1) Deporte: Se colaborò con el Deportivo Dragón, con el Club Ciclista de Centro Vergara, con el Club Hípico Tacuari, se creo la Escuelita Municipal de Fútbol para niños, se apoyo el campamento de Fundación Celeste - ONFI, al grupo de maratonista y al grupo de Mountain Bike de nuestra localidad, se realizo varias actividades deportivas en el marco del lanzamiento de temporada de verano.</p> <p>2) Sociales y Culturales: Lanzamiento de Libro "El Héroe que vivió en tres Siglo", Escuelitas Municipal de Guitarra Criolla y Danza Folclórica, ademas de colaborar con diferentes eventos sociales.</p> <p>3) Participación Ciudadana: Trabajos con la Coordinadora de 8 de marzo, actividades Te para Mujeres, Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales por el MIDES, Mesa de Seguridad del Ministerio del Interior, Mesa de Convivencia y Participación Ciudadana.</p>	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se ejecuto un plan de limpieza de la localidad, se destinaron tres días a la semana para la recolección de residuos domiciliario, medio jornal en la recolección de residuos industriales, días destinados a poda de arboles del ornamento publico y a la recolección de poda de los domicilios.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 500000	\$ 500000	\$ 250000
Indicador y valor actual		
Indicador: Jornadas dedicadas a la tarea.		
Unidad: Día		
Valor base: 0 (02/01/2018)		
Valor proyectado: 144 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 160 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Limpieza y Recolección de residuos de la vía pública.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1) Recolección de Residuos domiciliarios Lunes, Miércoles y Viernes. 2) Recolección de Planta Paso del Dragón. 3) Poda (Abril- Mayo) 4) Recolección de poda domiciliaria.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Plácido Rosas

Avance del objetivo 4.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir a las políticas de Salud y Sociales Nacionales y/o Departamentales		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se trabajo en programas de educación preventiva para problemas sociales y de Salud.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 88680	\$ 88680	\$ 30000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de usuarios		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (02/01/2018)		
Valor proyectado: 15 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 25 (25/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Contribuir a las políticas de salud		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1) Taller conjuntamente a MIDES y Junta Nacional de Drogas. 2) Taller para la prevención de violencia domestica y contra la mujer.	
Detección y contribución de materiales para viviendas de familias vulnerables.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se recibieron las solicitudes y se trabaja conjuntamente a MIDES Rio Branco y a la Dirección de Gestión Social de la ICL para ayudar y apoyar a familias en situación vulneravle.	

Municipio Plácido Rosas

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores	Valor
Participación Social	
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?	1
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?	1
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	si
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	si
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.	100
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	si
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?	24
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	24
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	si
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	6
¿Cuántas personas tienen un vínculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	3
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	4
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).	4
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	si
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).	no
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	si
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	Alcalde
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Diego Fernandez
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	4588681
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	3197168

¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	1020492
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	0
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	si
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	no
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?	
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?	