

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Helvecia

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejora de espacios verdes en la ciudad.-		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron acciones en las diferentes áreas verdes la ciudad, se acondicionaron espacios en diferentes parques. Se acondicionó, se limpió veredas y desagües en barrios. Se mejoró la señalización de tránsito para lograr más seguridad en el mismo. Acciones en la vía pública, se construyeron rampas de accesibilidad en el centro.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1230684	\$ 1230684	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Evaluación de usuarios de los espacios		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 1 (01/06/2017)		
Valor proyectado: 300 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Creación del escenario , salón multiuso e instalación de cámaras en Parque José Pedro Varela		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Se realizó trabajo creando un espacio para el encuentro y la familia inaugurado en enero de 2018. No se pudo por tema técnicos colocar cámaras.	
Remodelación de la cancha de fútbol e iluminación de Plaza de los Leones		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se realizó la mejora iluminaria cambiando al sistema led y se mejoró el espacio infantil. No se logró remodelar la cancha de fútbol, quedando pendiente.	
Mejoramiento de la Plaza Mevir		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se pintó y se reparó juegos infantiles y se mantiene mensualmente el espacio.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Concientización de la clasificación de Pilas y Plásticos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Proyecto pila en Escuelas de la Ciudad y Proyecto plástico junto a los ocho Municipios coordinando el Proyecto del Congreso de Intendente y la Unión Europea.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 300000	\$ 300000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de actividades realizadas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 1 (02/05/2017)		
Valor proyectado: 20 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reciclar y concientizar sobre el destino final de pilas y plásticos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>Campaña de uso y seguimientos de los bancos de pila en centros educativos.</p> <p>Encuentro con alumnos, docentes al entregar de los bancos donde se generaron actividades de decoración de los mimos y se logró el empoderamiento del Proyecto.</p> <p>Se comenzó con trabajos de concientización de el reciclaje del PETS a través de encuentros con la comunidad organizada y grupo GAMACS por el medio ambiente.</p>	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Incorporar nuevas oficinas y vehiculo con el fin de ampliar actividades , mejorar la infraestructura y servicios		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se culminó con la obra de remodelación del espacio y se incorporó el nuevo espacio a la dinámica del Municipio de Nueva Helvecia. Se realizaron obras en diferentes edificios públicos entre ellos ajustes en Centro Social y de Emergencia Refugio Helvético.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 720000	\$ 720000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de reuniones realizadas para la organización y gestión de los espacios		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 1 (01/06/2017)		
Valor proyectado: 25 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Creación del Espacio de interacción para diferentes instituciones que intervienen en el Desarrollo Económico de la Región.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se ha interactuado con la diferentes Instituciones y Agencias de Desarrollos en diferentes espacios a través de las políticas turísticas y agropecuarias.	
Encuentro con los integrantes de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó el encuentro en el mes de Abril en el marco de los 155 años de nuestra Ciudad.	
Trabajo con el Ministerio de Turismo, ADE Este, e instituciones relacionadas con el Turismo		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron actividades de promoción turística enmarcado al Concurso Nacional de Queso en tres instancias (Fiesta de Valdense, Bierfest de Nueva Helvecia,Punta del Este), mostrando los diferentes atractivos de la región usando la promoción turística como dinamizador económico.	
Generar espacios de interacción entre la ciudadanía y los diferentes momentos históricos y actuales de nuestro territorio.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se creo el Museo de los Lácteos, intervención junto a UTU donde se remodelo y se comenzó a promocionar el espacio a través de la Ruta de la Leche junto al MINTUR. Se realizaron trabajos junto a la comunidad interesada en el tema en modalidad de taller. Se dieron los primeros pasos junto a la Liga Helvética de Fútbol para el Museo Regional de Fútbol.	
Adquisición por licitación de vehículo utilitario a la orden de las actividades municipales		
Grado de avance %	100	

Descripción de la implementación	Adquisición de Camioneta Nissan utilitaria.
----------------------------------	---

Municipio Nueva Helvecia

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	21
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	21
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	4173725
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	1930899
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	1513313
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	753450
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	