

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Ombúes de Lavalle

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

#### Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Proyecto iluminación de plazoleta MEVIR II Y III		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Se han comprado los focos y materiales adicional por parte del Municipio.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 108545	\$ 108545	\$ 108545
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de focos colocados		
Unidad: focos		
Valor base: 0 (01/08/2017)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (22/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Colocacion de focos		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se prevé su colocación para el mes de abril por parte de la dirección de electrotecnia de la IC.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Ombúes de Lavalle

#### Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar el estado de calles y veredas en el extremo sur de calle Zorilla de San Martín (calle principal)/300 personas		
Grado de avance %	85	
Descripción de la ejecución	La obra se prevé que culmine en el mes de Marzo. Debido a las inclemencias del tiempo se vio retrasada su finalización en 3 meses.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 4000000	\$ 4000000	\$ 2000000
Indicador y valor actual		
Indicador: % de avance		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (02/02/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 85 (22/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Entubado		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Esta culminado en su totalidad.	
Cordon cuneta		
Grado de avance %	75	
Descripción de la implementación	La mayor parte del cordón cuneta esta realizada, faltan detalles en entradas vehiculares y culminación de cámaras.	

## Municipio Ombúes de Lavalle

### Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	26
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	26
<b>Finanzas Municipales</b>	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	3846277
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	1558736
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	537555
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	0
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	no