

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
TERMINAR DE ACONDICIONAR EL PARQUE CLAUZOLLES PORQUE ES EL ESPACIO PUBLICO QUE TIENE TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	SE HICIERON LOS QUINCHOS Y SE REALIZO ARREGLOS DE LOS TEJIDOS. SE REALIZO MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CANCHAS, OFICINA Y JUEGOS.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 400000	\$ 400000	\$ 400000
Indicador y valor actual		
Indicador: MEJORAR GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL PARQUE		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 70 (07/05/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_FOTO PARQUE CLAUZ..docx.docx		
Documento 2: documento_2_FOTOS PARQUE CLAUZ. 1.docx.docx		
Documento 3: documento_3_FOTOS PARQUE CLA. 2.docx.docx		
Avance de las principales actividades planificadas		
REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CLAUZOLLES		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	SE REALIZO TODO LO PROGRAMADO EN EL PARQUE CLAUZOLLES.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
MEJORAR EL SERVICIO DE LA PLAZA DE LOS TREINTA Y TRES, CORTAR PASTO, PODAR, MEJORAR LA ILUMINACION, MEJORAR OTROS ESPACIOS PARA LOS HABITANTES DE NUESTRA CIUDAD.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE MEJORA LA ILUMINACION , SE COLOCARON PAPELERAS, SE ARREGLARON LAS VEREDAS Y LOS CORDONES. DESAGUES PLUVIALES, Y LA PARTE DE JARDIN LOS CANTEROS	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 600000	\$ 600000	\$ 600000
Indicador y valor actual		
Indicador: FOMENTAR EL CUIDADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS POR EL TEMA SEGURIDAD , VANDALISMO Y BASURALES.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (02/07/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_PLAZA DE LOS TREINTA Y TRES - 1.docx.docx		
Documento 2: documento_2_PLAZA DE LOS TREINTA Y TRES - 2.docx.docx		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
ESPACIOS PUBLICOS ORDENADOS, INCLUSIVOS Y SEGUROS		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	SE COLOCA PARTE DE LA ILUMINACION A NUEVO, SE ARREGLARON TODAS LAS VEREDAS Y CORDONES DE LA PLAZA Y SE REALIZARON TRABAJOS DE JARDINERIA. SE REALIZARON TRABAJOS EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS COMO CORTE DE PASTO, PODA ,ETC.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
REALIZAR ARREGLOS EN LA PARTE ANTIGUA DEL CEMENTERIO, HACER UN TECHADO PARA LA ENTRADA.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE ADQUIRIO UN AUTOELEVADOR Y SE EMPEZO A CONSTRUIR UN TECHADO PARA LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 2500000	\$ 2500000	\$ 2500000
Indicador y valor actual		
Indicador: CONSTRUIR TECHADO Y COMPRAR AUTO ELEVADOR PARA MEJORAR EL CEMENTERIO		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (07/05/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_techado cementerio.png.png		
Documento 2: documento_2_thumbnail_elevador 1.png.png		
Documento 3: documento_3_thumbnail_elevador 1(1).png.png		
Avance de las principales actividades planificadas		
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	SE COMPRARON EL AUTOELEVADOR Y SE CONSTRUYO EL TECHO, SE REALIZARON ALGUNAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
ARREGLAR CALLES , EL PAVIMENTO ESTA MAL EN VARIOS TRAMOS, LUMINARIAS Y VEREDAS EN MAL ESTADO.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE REALIZO LA REUNION CON VECINOS PRESENTANDO UN ANTE PROYECTO PARA LA REMODELACION	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 280000	\$ 280000	\$ 280000
Indicador y valor actual		
Indicador: SE VAN A OBTENER IMPORTANTES BENEFICIOS EN LOS AVANCES QUE REALICE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL CON EL ESTUDIO QUE SE VA A REALIZAR.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (06/08/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_thumbnail_25 de agosto 1.png.png		
Documento 2: documento_2_thumbnail_25 de agosto 3(1).png.png		
Documento 3: documento_3_thumbnail_25 de agosto 3(2).png.png		
Avance de las principales actividades planificadas		
INFORMACION SOBRE PROYECTO DE REMODELACION DE CALLE 25 DE AGOSTO		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	SE REALIZARON REUNIONES CON VECINOS, PRESENTANDOLE EL ANTE - PROYECTO REALIZADO POR UN GRUPO DE ARQUITECTOS.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
TERMINAR DE CONSTRUIR LA CICLO VIA Y COMPRAR JUEGOS SALUDABLES PARA DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DONDE CONCURREN LOS HABITANTES DE DIFERENTES BARRIOS QUE HACEN EJERCICIO Y POBLACION EN GENERAL.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE ESTA TERMINANDO DE CONSTRUIR LA CICLO VIA , SE COMPRARON JUEGOS SALUDABLES PARA DIFERENTES BARRIOS , E INSTITUCIONES .	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1800000	\$ 1800000	\$ 1800000
Indicador y valor actual		
Indicador: FOMENTAR ESPACIOS RECREATIVOS , CONSTRUIR CICLO VIA, COLOCAR JUEGOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 30 (07/05/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_thumbnail_ciclovia 1.png.png		
Documento 2: documento_2_thumbnail_ciclovia2(1).png.png		
Documento 3: documento_3_thumbnail_ciclovia 3(1).png.png		
Avance de las principales actividades planificadas		
CREACION DE ESPACIOS VERDES SALUDABLES		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	SE SIGUIO CON LA CONSTRUCCION DE LA CICLO VIA, SE COLOCARON JUEGOS SALUDABLES Y SE REALIZARON MEJORAS EN ALGUNOS ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD Y ZONAS ALEDAÑAS.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UN ACOPIO EN CASO DE EMERGENCIAS		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE REALIZO UN ACOPIO DE MATERIALES ELECTRICOS	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 140000	\$ 140000	\$ 140000
Indicador y valor actual		
Indicador: MATERIALES ELECTRICOS EN CASO ROTURAS DE CABLES POR VIENTO FUERTES , LUCES QUEMADAS ,ARTEFACTOS ROTOS POR VANDALISMO		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 50 (26/02/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_LUMINARIAS DE LAS CALLES CAMBAIDAS A NUEVO.docx.docx		
Documento 2: documento_2_LUMINARIAS NUEVAS X ROTURAS.docx.docx		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	SE REALIZAO UNA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SE USARON EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y ZONAS ALEDAÑAS , POR MOTIVOS DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O POR VANDALISMO .	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 10.1

Descripción del objetivo y su implementación		
CONTAR CON EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE COMPRO POR MEDIO DE LICITACION UN TRACTOR CON ROTATIVA , Y SE COMPRARON MOTOSIERRA, BORDEADORA Y DESMALEZADORAS.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1637314	\$ 1637314	\$ 16307314
Indicador y valor actual		
Indicador: MEJORAR CON MAS EQUIPAMIENTOS TODOS LOS LUGARES DE LA CIUDAD Y KIYU		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (02/04/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_thumbnail_tractor 2(1).png.png		
Documento 2: documento_2_HERRAMIENTAS CHICAS -1.docx.docx		
Documento 3: documento_3_HERRAMIENTAS CHICAS - 2.docx.docx		
Avance de las principales actividades planificadas		
FLOTA Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	SE COMPRARON VARIAS HERRAMIENTAS DE PORTE CHICO TIPO MOTOSIERRA, HIDROLAVADORA, DESMALEZADORA. Y SE REALIZO LA COMPRA DE UN TRACTOR CON ROTATIVA.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 11.1

Descripción del objetivo y su implementación		
APOYAR ACTIVIDADES, CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE ORGANIZARON REUNIONES PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS. PUBLICIDAD .	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: APOYAR A LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES MANERAS		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 20 (05/02/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_LUMINARIAS DE LAS CALLES CAMBAIDAS A NUEVO.docx.docx		
Documento 2: documento_2_LUMINARIAS NUEVAS X ROTURAS.docx.docx		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
APOYAR ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES Y DEPORTIVAS		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	DEL PROYECTO AGENDA NACIONAL DE CULTURA 100 %	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Libertad

Avance del objetivo 12.1

Descripción del objetivo y su implementación		
REALIZAR MEJORAS EN BALNEARIO KIYU Y COMPRAR CONTENEDORES.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	SE COMPRARON 8 CONTENEDORES .	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 450000	\$ 450000	\$ 450000
Indicador y valor actual		
Indicador: IMPLEMENTAR MEDIADAS DE ACCESO UNIVERSAL Y SERVICIOS QUE CONTEMPLAN LA SITUACION DE TODOS LOS VISITANTES .		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 10 (08/01/2018)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1: documento_1_BAJADA DE KIYU - 1.png.png		
Documento 2: documento_2_FOTOS CONTENEDORES 1.docx.docx		
Documento 3: documento_3_FOTOS CONTENEDOR - 2.docx.docx		
Avance de las principales actividades planificadas		
ACCIONES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN BALNEARIO KIYU.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	DEL PROYECTO LA COSTA NOS UNE SE EJECUTO TODO LO PROGRAMADO	

Municipio Libertad

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores	Valor
Participación Social	
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?	4
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?	
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	Ademas de dar cuenta de lo realizado por el Municipio, se habilito una instancia planificada para la recepcion de propuestas
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.	200
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	si
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?	53
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	53
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	si
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	13
¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	0
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	2
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).	1
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).	no
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	si
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	ROL ADMINISTRATIVA CLAUDIA CARABALLO
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	CLAUDIA ANDREA CARABALLO
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	15407951

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	6198335
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	7955136
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	1198473
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	no
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	no
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	no
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?	no
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?	si